


**RENCANA JADWAL PELAKSANAAN
PENGADAAN PEKERJAAN MODERNISASI RUANG RAPAT DIREKSI DAN KOMISARIS
DI GPI JAKARTA**

Jadwal Pelaksanaan

No	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Surat dari pemberi tugas	21-Dec-23	No. C.Pos.105549/KI/1100/P01/2023 berkas diterima lengkap tanggal 21 Desember 2023
2	Surat ke pejabat pembuat HPS	21-Dec-23	
3	Surat penetapan HPS/OE	05-Jan-24	
4	Pengumuman Lelang	21-Dec-23	
5	Pendaftaran Peserta	21 s.d 27 Des 2023	
7	Pengambilan Dokumen RKS	27-Dec-23	
8	Rapat Penjelasan Pekerjaan/ aanwijzing	27-Dec-23	
9	Rapat pembukaan sampul penawaran administrasi	03-Jan-24	
10	Rapat evaluasi pemeriksaan sampul penawaran administrasi	03-Jan-24	
11	Evaluasi Dokumen Teknis	03-Jan-24	
12	Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis	05-Jan-24	
13	Rapat pembukaan sampul penawaran harga	08-Jan-24	
14	Pelaksanaan e-auction	08-Jan-24	
15	BA e-auction	08-Jan-24	
16	Usulan penetapan pemenang kepada pemberi tugas	08-Jan-24	
17	Penetapan pemenang dari pemberi tugas	09-Jan-24	
18	Pengumuman pemenang	09-Jan-24	
19	Penunjukan pemenang dari pengadaan	09-Jan-24	
20	Surat kesanggupan dari rekanan	10-Jan-24	
21	Laporan Proses pengadaan	10-Jan-24	

Bandung, 21 Desember 2023
Manajer Pengadaan Barang dan Jasa


Agoes Tri Irawan
Nippos. 970365536